



Menu Maker by Qwenta

- Catégorie : A faire, En cours, Phase de test, Terminé,
- Catégorie:- Resp. Tâche : 🧑‍💻 Front-End, 🧑‍💻 Back-End et 🧑‍💻 Designer UI/UX.
- Priorités : P1 🔥🔥🔥, P2 🔥🔥, P3 🔥.

Aa Nom	📅 Date	☰ Sprint	# Story Points	☰ priorité	☰ responsable de tâche	⚙ État	📌 épïc
📁 <u>Landing non connectée</u>		First Sprint	2	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 DesignerUI/UX 🧑‍💻 Frontend	A faire	landing
📁 <u>Nouvel utilisateur</u>		First Sprint	3	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	connexion
📁 <u>Page login</u>		First Sprint	3	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	connexion
📁 <u>Création de plat</u>		First Sprint	8	p1 🔥🔥🔥	Back office 🧑‍💻 Back-End	A faire	création de menu
📁 <u>Catégorie de plat</u>		First Sprint	5	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	création de menu
<u>Sans titre</u>						A faire	Exportation
📁 <u>Commander l'impression d'un menu</u>		Second Sprint	3	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	Exportation
📁 <u>Exportation PDF</u>		Second Sprint	3	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Back-End	A faire	Exportation
📁 <u>Menus précédents</u>		Second Sprint	2	p1 🔥🔥🔥	🧑‍💻 Frontend	A faire	création de menu
📁 <u>Partage sur Instagram</u>		Second Sprint	5	p2 🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	Exportation
📁 <u>Exportation Deliveroo</u>		Second Sprint	5	p2 🔥🔥	🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	Exportation
📁 <u>Style de menu</u>		Second Sprint	2	p2 🔥🔥	🧑‍💻 DesignerUI/UX 🧑‍💻 Frontend	A faire	création de menu
📁 <u>Mise en ligne</u>		Second Sprint	3	p2 🔥🔥	Product Owner 🧑‍💻 Back-End	A faire	livraison
📁 <u>Branding restaurateur</u>		Futur Sprint	3	p3 🔥	🧑‍💻 DesignerUI/UX 🧑‍💻 Frontend 🧑‍💻 Back-End	A faire	design

Aa Nom	 Date	 Sprint	# Story Points	 priorité	 responsable de tâche	 État	 épïc
 <u>Dashboard</u>		Futur Sprint	13	p2  	 Frontend  Back-End	A faire	connexion
 <u>Informations utilisateur</u>		Futur Sprint	3	p2  	 DesignerUI/UX  Frontend  Back-End	A faire	connexion
 <u>Tarifs</u>		Second Sprint	2	p2  	 Frontend	A faire	landing
 <u>Informations légales</u>		Second Sprint	2	p2  	 Frontend	A faire	landing
 <u>Traitement modifications client</u>		Futur Sprint	2	p2  	Product Owner  Frontend  Back-End	A faire	landing
 <u>Traitement des modifications interne</u>		Futur Sprint	2	p2  	Product Owner  Frontend  Back-End	A faire	landing
<u>Sans titre</u>						A faire	
 <u>Présentation au client</u>			1	p1   	Product Owner	En cours	
 <u>Documentation des spécifications techniques</u>			8	p1   	Product Owner  Frontend  Back-End	Terminé	documentation
 <u>Présentation au client</u>			2	p1   	Product Owner  DesignerUI/UX	Terminé	design
<u>Sans titre</u>						A faire	